

Urząd Miasta i Gminy

ul. Skalbmierska 5, 28-440 Działoszyce
pow. Pińczów, woj. świętokrzyskie
tel. 41 352-60-05, fax 41 352-69-00

Znak Sprawy: GKR.1053674.R.P.2.2020

Działoszyce, dnia 27.08.2020 r.

Gmina Działoszyce, ul. Skalbmierska 5, 28-440 Działoszyce, woj. Świętokrzyskie

Prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:

Adaptacja części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Działoszycach na potrzeby Miejsko Gminnego Centrum Kultury.

tj.

1. Wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem konstrukcji więźby dachowej.
2. Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w zakresie adaptacji części pomieszczeń kondygnacji przyziemia na cele Miejsko-Gminnego Centrum Kultury

działając na mocy art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), przekazuje treść zapytania, jakie wpłynęło w związku z powyższym postępowaniem wraz z następującym wyjaśnieniem:

TREŚĆ ZAPYTANIA:

SIWZ

1. Zgodnie z SIWZ pkt IV Zamawiający ustala termin wykonania przedmiotu zamówienia Etapu I do dnia 15.10.2020 r z uwagi na to, iż przedmiot zamówienia obejmuje, m.in. wymianę konstrukcji więźby dachowej wraz z pokryciem dachu w ilości 2100 m² a termin składania ofert ustalono na dzień 31.08.2020 r wnosimy o zmianę terminu wykonania Etapu I do dnia 30.11.2020 r. Uważamy, iż termin wykonania takiego zakresu do dnia 15.10.2020 r jest niewystarczający biorąc pod

- uwagę fakt, że czas realizacji przedmiotu zamówienia zostanie skrócony o czas potrzebny do zweryfikowania ofert i wybory Wykonawcy.
2. Zgodnie z SIWZ pkt IV zamawiający ustala termin wykonania przedmiotu zamówienia Etapu II do dnia 31.01.2020 r powinno być do dnia 31.01.2021 r prosimy o poprawienie omyłki pisarskiej.
 3. Zgodnie z SIWZ pkt X wadium wynosi „30 00,00zł”, natomiast słownie zapisano „(słownie trzydzieści tysięcy zł”. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i określenie wysokości wadium do wniesienia.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Ad. 1

Zamawiający zgadza się z uwagą wniesioną w pkt 1 i postanawia zmienić termin realizacji Etapu I z dnia 15.10.2020 r na dzień 30.11.2020 r.

Ad. 2

Zamawiający dokonuje sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej ustalając termin wykonania zamówienia dla Etapu II na dzień 31.01.2021 r.

Ad.3

Zamawiający poprawia omyłkę pisarską i określa wadium na kwotę 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy zł 00/100)

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Miasta i Gminy Działoszyce

Katarzyna Bochniak